



ELINVOIMAINEN SAARI PALVELUALUEEN INVESTOINNIT

**TALOUDEN TOTEUMA
1-5 / 2025 (42 %)**

Vuoden 2025 investoinnit

Huoneistoremontit	-85 000 €
Päiväkodin aita	-45 000 €
Keskikylän ask kadut	-40 000 €

Huoneistoremontit

Ojavilikin huoneiston B12 kuivien tilojen lattiapäällysteiden uusiminen ja lattian rajojen tiivistys tehtiin alkuvuodesta ns. omana työnä. Muita remontoinnin tarpeessa olevia huoneistoja ei ole vapautunut.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8694	Huoneistoremontit							
*	Hankinnat yht.	0,00	-85 000	0	-85 000	-1 098,35	-83 901,65	1,29
	Investointien netto	0,00	-85 000	0	-85 000	-1 098,35	-83 901,65	1,29

Päiväkodin aita

Aita uusittiin kesäkuussa. Urakan kustannukset olivat 11 905 €. Toteuma-%:ksi muodostui 26,46 %. Aitamalli vaihdettu ja hanke on kilpailutettu.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8691	Päiväkodin aita							
*	Hankinnat yht.	0,00	-45 000	0	-45 000	0,00	-45 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-45 000	0	-45 000	0,00	-45 000,00	0,00

Keskikylän ask kadut

Investoinnin suunnitteluosuus käynnistyy asemakaavan valmistumisen jälkeen.

INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012025-122025 KAUSI 052025						
		Edell. vuosi	Talousarvio	TA-muutos	TA+muutos	Toteuma	Jäljellä	Toteuma %
8689	Rak.kaava-alueen katujen san.							
*	Hankinnat yht.	0,00	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00
	Investointien netto	0,00	-40 000	0	-40 000	0,00	-40 000,00	0,00



**Kiitos
tarkkaavaisuudesta !**